

ALGERIE TELECOM EPE – SPA RCN°02B18083
Capital social de 115.000.000.000 de DA
Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammedia – 16200-Alger

Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'accès

Réf : AT/DO 46/SDTO/DRA/CRU /165/ 2023

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise
HANITET MILOUD
SIS à RUE ZOUBAH GHALEM
SIDI BEL ABBES

Objet : MISE EN DEMEURE N 01.

Projet : Travaux de raccordement d abonnées FTTH.

Site : CMP EL AMRIA + ZONE.

- Vu le contrat à commande d'adhésion N°04/2023 ; ayant l'objet Travaux de RACCORDEMENT FINAL DES CLIENTS EN FIBRE OPTIQUE ET EN CUIVRE.

- Vu le bon de commande N°230165 du 25/07/2023.

- Vu l'ordre de service N°92 DU 27/07/2023 de démarrage des travaux.

- Vu le PV d'ouverture de chantier le 30/07/2023.

- Vu l'article 34 de contrat à commande d'adhésion N°04/2023.

- Vu l'envoi de l'email par le représentant de CMP EL AMRIA du 17/09/2023 l'entreprise HANITET MILOUD est absent à ce jour

De ce qui procède :

L'Entreprise **HANITET MILOUD** représenté par son gérant est mise en demeure **dans un délai de 08 jours** dès la réception de la mise en demeure :

- reprendre et finalise les travaux de raccordement client FTTH.
- Renforcer le chantier par les moyens Matériel et moyens humain.
- Faute par l'entreprise de satisfaire à **cette mise en demeure**, Algérie télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et règlementaires à l'encontre de l'entreprise.



Ain Témouchent, le 25 SEPT 2023

Directeur opérationnel
ALGERIE TELECOM DOT 46
Directeur Opérationnel des
Télécommunications
Signé: Mr. BARAKA Djilali