

# ALGERIE TELECOM-SPA- DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED

Réf : DOT39/SDTO/DRA/ 188 /2023

Date : 31/07/2023

A

Le Gérant de l'entreprise *Mr* : HEMICI DJAAFAR  
Cité Ouled Ahmed – El Oued

OBJET : MISE EN DEMEURE N°01.

Dans le cadre de l'exécution du contrat N°20/2021 ayant pour objet la réalisation des travaux câbles ODN distribution FTTH cité zone industrielle (100 logts) Debila, et à l'ordre de service de démarrage des travaux N°80/2023 du 06/04/2023 relatifs aux travaux sus indiqués, et suite et lors de la visite des services techniques, nous a été donné de constater ce qui suit :

- Le projet demeure toujours non achevé.
- Vu le retard enregistré dans la réalisation par rapport au délai.
- Vu l'absence totale du chantier en moyens humains.

L'entreprise **HEMICI SOUAD** est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délais 48 heures en vue de renforcer votre chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard enregistré, et ce en raison de l'importance et de l'urgence du projet.



Le Directeur  
  
ALGERIE TELECOM  
Directeur Opérationnel des Télécommunications  
EL OUED  
Mr. BENGHARDI Belkheir