

ALGÉRIE TÉLÉCOM - SPA -
DIRECTION OPÉRATIONNELLE-TLEMCEN

AT/DO13/S.D.T/D.RA/CRU/N°238 /2023

TLEMCEN : le 15/06/2023

MONSIEUR LE DIRECTEUR OPERATIONNEL DES TELECOMMUNICATIONS
TLEMCEN

A
MONSIEUR

LE GERANT
MERGHACHE Kamel

OBJET : Mise en demeure.

Suite à votre absence répétitive injustifiée et le retard enregistré concernant les travaux CABLE FO UPLINK : résidence EL QOODS a cote de l'OPGI qui vous a été confié conformément à l'ODS N°253 du 11/09/2022, vous êtes mis en demeure de redémarrer les travaux instantanément et de les finaliser sous huitaine, faute de quoi le présent ODS sera annulé.

Notifié l'ETP.



LE DIRECTEUR



ALGERIE TELECOM - SPA
Direction Opérationnelle des Télécommunications
Signé: Mr. B. ZAID

- 1 -