

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Nâama
Sous-Direction Fonctions Support
Département Achat et Logistique

Réf: AT/DOT 45/SDFS/DAL/403/2023

Nâama le:01/10/2023

À

Monsieur le Gérant de L'entreprise
MORDJANI Abderrahmane
Adresse : Boulevard de la révolution agraire Aflou
W - Laghouat

Objet : Mise en demeure

Dans le cadre d'exécution du contrat N°23/2023 du 01/08/2023 ayant pour l'objet de la réalisation du projet de travaux de remplacement, réparation et de développement du réseau de distribution optique, et suite à l'ordre de service N°83/2023 du 03/08/2023 et bon de commande N°230150, relatif aux travaux pose câble FO ODN ANTN45, il a été constaté :

- Un retard enregistré dans la réalisation du chantier (renforcement du chantier par les moyens humains et matériels).

Pour, cela votre entreprise est mis en demeure afin de prendre toutes les dispositions de remplir les engagements contractuels dans un délai de huit (08) jours.


Le Directeur
