

Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba

REF : DOT23/SDT/DRA/RU/2023

Annaba le 31 AOUT 2023

A SOUDA ABDELBASET
CITE 50 LOGTS BOUHADJAR EL TARF

OBJET : Mise en demeure N°01

Projet : Travaux de canalisation ODN 50 Lgts Chetaibi

BC N° 230579 du 27/06/2023 & ODS N°180/2023 du 09/07/2023.

Monsieur ;

Je vous informe que le projet de canalisation ODN cité 50 Lgts Chetaibi qui vous a été confié par le bon de commande et l'ODS ci-dessus référencés prévoyait une livraison des travaux au plus tard le 07/08/2023, or nous constatons que la date limitée est dépassée sans que les travaux soient achevés et le chantier est à l'abondant.

A cet effet, je vous mets en demeure par la présente, d'exécuter les travaux convenus, et ce sous huitaine à compter de la réception de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, monsieur mes salutations

2023 اوت 31



Directeur Opérationnel Annaba
Par Algérie
2

Signé : H. ZEGHDI