

ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES
TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA
SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES
SERVICE RESEAU URBAIN

REF : AT/DOT BLIDA/SDT/DRA/RU/ 23/2024

BLIDA LE : 24/06/2024

A

L'ENTREPRISE FIBER LINK TECHNOLOGY
Représenté par M^r RABAH Yacine
Adresse : COOP EL NOOR ILOT 47 BT 10 RDC BLOC 01
BENI MESSOUS- ALGER

MISE EN DEMEURE

Objet : travaux ODN ENVB QUARTIER 2*1100 LOGTS SRO 02, CMP SOUMAA

- Vu le contrat N°38/2022 ayant l'objet « travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution optique ODN ».
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°216/SDT/DRA/2022 du 12/12/2022
- Vu le délai d'exécution de 45 jours.
- Vu le procès verbale d'ouverture de chantier du 03/04/2023.
- Vu l'anomalie constatée, lors des visites, cités ci-après :

- Non lever des réserves
- Retard important dans l'achèvement des travaux

A cet effet :

Je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour achever les travaux dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires.

Le Directeur

DOT P I 24.06.2024
Sous Directeur Fonctions Support
DOT Blida

Djamel TEBBAL

