



EPE / SPA au capital social de 115.000.000.000 de DA RC n° 02B18083

ALGERIE TELECOM GROUPE
Direction opérationnelle d'El Tarf
Sous Direction Technique / Département Réseau d'Accès

AT/DO36/SDT/DRA/25/2024

EL TAREF LE: 07/02/2024

A

**Monsieur le Gérant de l'entreprise
REGGAMI MOHAMED AHCEN**
Adresse : **BATIMENTS CLAIRE SOLAIRE
WILAYA SOUK AHRAS**

OBJET : Mise en demeure N°01

Projet de : **Création réseau ODN distribution cité 160 LOGTS CHEBAITA MOKHTAR**

Contrat N°: AT/DO36/SDFS/DAL/06/2021
Bon de commande : N° 023 /2023 du 04/06/2023
Ordre de Service ODS N° 105/2023 du 04/06/2023

Suite à votre absence injustifiée depuis le 06/02/2024 date de L' ODS de reprise relatif aux travaux **Création réseau ODN distribution cité 160 LOGTS CHEBAITA MOKHTAR**, vous êtes mise en demeure pour de reprendre les travaux de ce chantier dans un délai de 08 jours.

Faute de quoi, toute défaillance de votre part ; votre ODS sera annulé et votre contrat résilié aux torts exclusifs, en conséquent votre entreprise sera interdite de soumissionner aux marchés d'Algérie télécom pendant une période qui dépend de l'ampleur de la situation de retard sur la livraison des travaux qui est d'une année au minimum.

**Le Directeur Opérationnel
d'Algérie Télécom EL TAREF**



(Signature)
الدير العملي للاتصالات
إمضاء
عليهم ليعين

