

Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

REF : DOT/SDT/DRA/RU/ 2024 /2024

Annaba le, 20/05/2024

A

Monsieur : Rehahli ferid

Gérant ETP TCA GNIC

**Cité 1200 Logements BT B N°18 Résidence Echarifa Bab Ezzouar
-Alger-**

OBJET : Mise en demeure N° 01.

Projet : Travaux Canalisation Pour développement Logts OPGI El Gantra .

Bon de commande N° : 2400 199 du 04/04/2024, ODS N° : 101/2024 du 04/04/2024 , délais 90 Jours

Monsieur ;

Dans le cadre de l'exécution du projet mentionné en objet, confié à votre entreprise dans le cadre des contrats d'adhésion, et dont l'ouverture a été prononcée le 16/04/2024, nous avons constaté des absences répétées de vos équipes sur le chantier sans préavis ou justification valable et un retard dans cadence lente dans l'exécution des travaux et ce malgré nos multiples relances verbales et écrites .ceci peut engendré un retard dans la livraison du chantier dans les délais prescrit et perturber le planning de la DOT .

A cet effet, je vous mets en demeure de renforcer le chantier par les moyens humains et matériels pour rattraper le retard. À défaut, Algérie Telecom se réserve le droit d'appliquer des mesures à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses contractuelles pour pallier votre absence.



2024 20
Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: **TERKMANI Mohamed Riad**

ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083

Capital social : 115.000.000.000 DA

Siège Social : Route Nationale n°05, Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 216 290 656 936

www.algeriatelecom.dz

Email : contact@at.dz

Tél : +213 (021) 82 38 38