

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Naâma
Sous-Direction Fonctions Support
Département Achat et Logistique

Naâma le : 14/08/2023

Réf: AT/DOT45/SDFS/DAL/ 340 /2023

A Monsieur

**Le Gérant de l'entreprise SARL EL ISRA.
Adresse : Ouled Mimoune W- Tlemcen .**

Objet : Mise en demeure.

Dans le cadre d'exécution du contrat n° : 08/2023 du 22/06/2023 ayant pour objet la réalisation du projet « la réalisation des travaux de maintenance et de développement de la canalisation FTTX », et suite au bon de commande N° : 230115 et l'ordre de service N° : 63/2023 du 11/07/2023, relatif aux « travaux canalisation 45 M-KSSOUR-NAAMA ODN », il a été constaté :

Un retard considérable dans l'avancement des travaux.

Pour cela votre entreprise est mise en demeure afin de prendre toutes les dispositions de remplir les engagements contractuels dans un délai de huit (08) jours.

Le Directeur : 8/17

AMRANI Nasr Eddine
Sous Directeur Fonctions Supports
DOT NAAMA

