

ALGERIE TELECOM S P A
Direction Opérationnelle de la télécommunication de Jijel

Réf : AT/DOT/SDT/DRT/ 46 /2025

A Monsieur le Gérant de

L'entreprise SARL GC NET ANIA

**Sise au 207 cité 1008 lgts, rue Mokrani SEC 45 GR117 lot 64 Bt E , commune de BBA
Wilaya de BBA**

Objet : 1 ère Mise en demeure.

Dans le cadre du projet de réalisation d'infrastructures d'accueil, pose et raccordement des câbles à fibres optiques pour le tronçon : **CHEKFA – DJIMAR**, il m'a été donné de constaté les anomalies suivantes :

- L'entreprise n'a pas accusé réception du dernier ODS de reprise des travaux.
- Evacuation des déblais provenant de la fouille de la tranchée non encore réalisée.
- Teste de mandrinage non concluant.
- Remise en état de la tranchée non réalisée.

A cet effet, et vu le désagrément qu'a causé cette situation vis-à-vis les utilisateurs de la route comportant le tronçon des travaux ainsi qu'envers les autorités locales et le retard engendré pour l'achèvement de ce projet ; je vous mets en demeure afin de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation et je vous demande de prendre en considération les consignes du surveillant de chantier.

Jijel, le 10/03/2025

Le Directeur Opérationnel



المدير العملي لإتصالات الجزائر
لؤايب جيجل
إمضاء : علاب لعمان