

إليزي في: 2023/10/26

ALGERIE TELECOM (SPA)  
DIRECTION OPERATIONNEL  
TELECOMMUNICATION D illizi  
Réf : AT/DOT33/SDT/N° 37 /2023

إتصالات الجزائر (ش.ذ.أ.)  
المديرية العملية للاتصالات إليزي  
المرجع رقم: 37/إ.ج.م.ع.إ.ن.م.ت/2023

Mr NEMER MOSTAPHA

Représentant de l'Entreprise SARL MASS GRAND TRAVAUX

**Objet :** Mise En Demeure 01/2023

Travaux de Génie Civil Pose et Câble a Fibre Optique « MERKSENE- DEB  
DEB 32KM »

- Vu le Contrat N° 13/AT/DO33/2023 du 20/08/2023 portant sur les travaux de réalisation des Travaux de Génie Civil Pose et Câble a Fibre Optique « MERKSENE- DEB DEB 32KM »
- Vu la Notification du Contrat en date du 20/08/2023.
- Vu le délai contractuel arrêté à : 60Jours.
- Vu l'ODS de démarrage N° 51/2023 du 06/09/2023.
- Vu l'ouverture Chantier le 07/09/2023.
- Vu l'ODS d'arrêt N° 01/2023 du 10/09/2023.
- Vu l'ODS de Reprise N° 01/2023 du 25/09/2023.
- Vu le courrier de CMSO d'AIN-AMENAS l'Avancement des travaux.
- Vu que le Délais d'Exécution arrive à terme (26Jours).

Vous êtes mis en demeure pour prendre tous les dispositions nécessaires afin d'accelerer les travaux pour permettre la réception du projet en question dans les délais.

**Particulièrement Signalé.**

