

Tipasa, le 22/07/2024

REF: AT/DO-TIP/SD-TECH/535/2024

A

Monsieur

Le Responsable de l'Entreprise

SMARTEC CONSTRUCTION BROTHERS

OBJET / : *Mise en demeure*

Entreprise : SARL SMARTEC CONSTRUCTION BROTHERS

Adresse : Local N°11 coop Taleb lot Bouzar lot N° 92 Krim Belkacem W. Tizi Ouzou

Suite à vos retards sur l'exécution des travaux d'installation, raccordement et mise en service réseau FTTH partie passive ODN – MSAN CMB Douaouda, CMP FOUKA, sous l'ODS N° 108/2023 du 14/07/2023.

De ce fait je vous informe que vous êtes mis en demeure.

A cet effet, veuillez-vous rapprocher du site des travaux dans un délai n'excédant pas huit (08) jours à partir de cette présente note, afin de démarrer les travaux, sinon je me verrais dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur.

السيد: بنز أكزوج رشيد
المدير العمليات والاتصالات-تيزازة

23 JUL 2024

