

Direction Opérationnelle des Telecommunications de Mascara

Réf : AT/DOT29/SDT/DRA/ 507 /2023  
Sous-Direction Technique  
Département réseaux d'accès

MASCARA le : 18.12.2023

Le Directeur Opérationnel de Mascara

A Monsieur **SOLTANI HACHEMI** -  
Entreprise des Installations téléphoniques  
Sise à Rue Saadi Baghdad – Local N° 03 – TIGHENNIF. W. Mascara.  
**Objet : Mise en demeure (Dernier Rappel).**

**PROJET :** Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.

**Contrat D'ADHESION :** N°12/2021 du 14.04.2021.

**ODS N° :** 126/23 du 17/05/2023 (Travaux distribution réseau ODN)

**ODS N° :** 127/23 du 17/05/2023 (Travaux Uplink)

**Lieu des travaux :** cite 250 logts CNEP MASCARA .

J'ai le regret de mettre en demeure votre entreprise **SOLTANI HACHEMI** sise à Mascara de n'avoir pas encore achevé et cloturé le projet sus cité à savoir :

- Constatation des travaux faite en date du 07/09/2023 dont les réserves émises par la commission technique du projet ne sont pas encore levée à ce jour .
- Le matériel restant du projet n'est pas encore reversé au magasin de wilaya. Cet état de fait porte un préjudice à Algérie Télécom.

A ce jour votre entreprise reste en absence irrégulière sur le chantier et ce malgré les rappels et les rendez vous faits par mes services techniques de la DOT afin de clôturer le dossier du projet par une réception provisoire du chantier.

Je vous invite par la présente, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de clôturer le projet sous huitaine (08 jours) par la mise à jour de la documentation, le reversement du matériel, la réception provisoire du cahntier ainsi de déposer votre dossier de paiement, faute de quoi la DOT de Mascara est contrainte d'appliquer les clauses du contrat.



Direction Opérationnelle  
des Télécommunications  
Mascara  
Algérie

**BENYAKUBA Abdelkrim**  
Directeur Opérationnel des  
Télécommunications de Mascara

Signé le DOT de Mascara.