

EPE - ALGERIE TELECOM – SPA
Route Nationale n° 5, Cinq Maisons, Mohammédia, Alger 16200

NIF :0002162990033049

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE JIJEL

Adresse : Route de la Soummam – Jijel

Ref /DOT JIJEL/SDT/DEPRA/1.0.1/2024

Jijel : 22/04/2024

1^{ère} Mise en Demeure

L'Entreprise **TIBECHE YOUNES** dont le siège sociale est à l'adresse suivante : **FAZA EL KENNAR NOUCHFI W JIJEL**, titulaire du contrat N° **06 /AT/DOTJIJEL/SDT/DEPRA/2022**, relatif au projet: TRAVAUX DE CANALISATION POUR RÉSEAU DE DISTRIBUTION **HARRATEN JIJEL**.

- Vu le bon de Commande N° 2400008 du 11/02/2024.
- Vu l'ODS N°03/AT/DOT JIJEL/2022 DU 22/01/2024
- Délai d'exécution =50Jours.
- Vu votre absence depuis la notification de l'ODS de reprise le 15/04/2024
- Vu le retard sur l'avancement des travaux



A cet effet, vous êtes mis en demeure pour le redressement de la situation de votre chantier conformément aux clauses contractuelles dans un délai ne dépassant pas les vingt-quatre (24) heures.

Faute par l'entreprise de répondre favorablement aux instructions ci-dessus édictées, il sera fait application des mesures correctives prévue par la réglementation en vigueur.

Fait à Jijel le : 22 AVR. 2024

Jijel le.....
Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Jijel
Signé : Youcef BELLIL

