



**ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES
TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA
SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES
SERVICE RESEAU URBAIN**

REF : AT/DOT BLIDA/SDT/DRA/RU/ 18 /2024

BLIDA LE : 15/05/2024

A

L'ENTREPRISE TSABET LOTFI
Représenté par M^{er} TSABET LOTFI
Adresse : Cité MOINE N° 11 CHLEF

MISE EN DEMEURE

Objet : Travaux ODN LOTISSEMENT EL NADJAH3 et HAI BOUMERZOUG SRO1
CMP EL AFFROUN

- Vu le contrat N°02/2024 ayant l'objet « Travaux de remplacement, réparation et de développement du réseau de distribution optique (ODN) »
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°41/SDT/DRA/2024 du 25/02/2024.
- Vu le délai d'exécution de 55 jours.
- Vu l'anomalie constatée, lors des visites, citées ci-après :

• **Refus de notifier l'ordre de service et ouverture de chantier**

A cet effet :

Je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour modérer la situation dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires.

Le Directeur
BENGHARBI Bekheir
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Blida

