



ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA

Siege: Rn N°5-Cinq Maisons-Mohammadia Alger

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira

Sous-direction Technique Opérationnelle.

Département Réseaux d'Accès.


97 Réf : AT/DO/SDTO/DRA/ 93/04/2023.

Bouira le : 04/04/2023.

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise

EIRTE KIHEL MOHAMED.



Objet : Mise en demeure.

Suite aux plusieurs signalisations du DCMP, concernant le non respect de vos engagements, par des absences répétitives et abandonne de chantier, relatifs aux Travaux Câble FO - ODN KHEMAIRIA ET OULED YAHIA au profit du CMP SEG ; sous l'ODS N°124/SDTO/2023 DU 02/ 01/2023 et le BC des travaux N° : AT/DOT/SDFS/DAL/SA/126/2022 du 29/12/2022.

J'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure suite aux absences répétitives, et cela conformément aux exigences édictées dans le cahier des charges, le non respect des délais, affectant l'activité d'Algérie télécoms et le manque à gagner y afférents.

Pour cela je vous invite à reprendre les travaux en urgence ; faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur (résiliation de contrat avec indemnisation des préjudices causés, et de mettre votre entreprise sur la liste noire des opérateurs économiques).

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications.

اتصالات الجزائر ش ذ أ
المدير التشغيلي للاتصالات البويرية
إمضاء : كمال سيدي