

اتصالات الجزائر

المديرية العملية للاتصالات لولاية ميلة

ميلة في: 2022/01/25

المرجع: ا.ج.م.ع.م.ان.م..و.د / ق.م.و.ام.و.ع. 07 / 2022

إلى

السيد : عماد بوطاجين

مؤسسة عماد بوطاجين

حي 208 مسكن وادي النجاء.

الموضوع : اعدار .

ف/ي :- الأمر بالخدمة رقم : SA/DAL/SDFS/187 المؤرخ في 2021/12/21.

بناءً على الأمر بالخدمة المؤرخ في : 2021/12/21 تحت رقم : SA/DAL/SDFS/187 المستلم من طرفكم بتاريخ : 2021/12/21. الممنوح في إطار الصفقة المبرمة مع مؤسستكم تحت رقم: 2021/12 المؤرخة في 2021/06/22.

مشروع : أشغال بناء جدار للحماية لمواقع الجيل الرابع للاتصالات الجزائر بمشقة السداري ببلدية تسالة لمطاعي.

- نظرا لتقرير مكتب المتابعة الوارد إلى مصالحنا بتاريخ 2022/01/24.

- نظرا لعدم احترامكم لمعايير وضع القولية المعمول بها .

- نظرا لعدم التزامكم بحضور مكتب الدراسات لاستيلاء القولية والتسليح قبل ضخ الخرسانة .

- نظرا لعدم التزامكم بحضور مكتب الدراسات قبل عملية الردم بالاتربة.

يؤسفني أن أعلمكم بموجب هذا الإرسال ، بأنكم قد أخلتكم بالأحكام التعاقدية التي تربطنا بموجب الأمر بالخدمة رقم : SA/DAL/SDFS/187، والممنوح في إطار الاتفاقية المبرمة مع مؤسستكم تحت رقم: 2021/12 المؤرخة في 2021/06/22 وذلك بسبب عدم الإلتزام بالتوصيات والملاحظات المقدمة من طرف مكتب الدراسات المكلف بمتابعة الأشغال المشار إليها أعلاه .

لذلك وطبقا للمادة 38 من الاتفاقية ، فإننا نعذرکم للمرة الأولى.... بضرورة تدارك ورفع التحفظات المشار إليها مسبقا كما نطلب منكم الإلتزام بتعليمات المكتب المكلف بالمتابعة واستشارته في كل الأشغال واتباعها وذلك في أجل أقصاه ثمانية (08) أيام من تاريخ توصلكم بهذا الاعذار .



اتصالات الجزائر  
المديرية العملية  
ميلة  
عادل رشيد