

ميلة في: 2021/08/08 .

المرجع: إ ج / م ش ق / 258 / 2021 .

إلى السيد / جوامع عمر
مسير مؤسسة تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية الهاتفية
حي 90 محل رقم : 02 بلدية عين قشرة ولاية سكيكدة

الموضوع: اعدار ثاني و أخير.

ف/ي :- الأمر بالخدمة رقم : 77/SA/DAL/SDFS/2021 المؤرخ في 2021/06/24 .

- بناءً على الأمر بالخدمة المؤرخ في : 2021/06/24 تحت رقم : 77/SA/DAL/SDFS/2021 المستلم من طرفكم والممنوح في إطار الإتفاقية المبرمة مع مؤسستكم تحت رقم: 34/SA/DAL/SDFS/DO MILA2021 .
- مشروع : ربط شبكات الخطوط الهاتفية الحضرية بحي أولاد بوعزون ببلدية عين ملوك.
- نظرا لعدم شروعكم في الاشغال غير المبرر منذ افتتاح الورشة بتاريخ 2021/06/28 .
- نظرا لعدم احترامكم للإلتزامات التعاقدية .
- حيث أنكم رفضتم الإمضاء على محضر افتتاح الورشة وتحججتم في إرسالكم الوارد على مصالحننا في 2021/06/30 بمبررات غير منطقية وغير مؤسسة وخارجة عن إطار الإتفاقية.
- حيث أنه تم الرد عليكم في 2021/07/08 بأن جميع الوسائل الخاصة بالمشروع متوفرة وبأن جميع الرخص محصلة ولا يوجد أي عائق يحول دون مباشرة الأشغال .
- حيث أنه تم اعداركم عن طريق اعدار ثاني قبل الفسخ يحمل المرجع: 2021/167 مؤرخ في 2021/07/29 من أجل الإنطلاق في الأشغال دون أي تأخير مع الإلتزام بالأحكام التعاقدية.
- يؤسفني أن أعلمكم بموجب هذا الإرسال ، بأنكم قد أخللتم بالأحكام التعاقدية التي تربطنا بموجب الأمر بالخدمة رقم : 77/SA/DAL/SDFS/2021 ، والممنوح في إطار الإتفاقية المبرمة مع مؤسستكم تحت رقم: 34/SA/DAL/SDFS/DO MILA2021 وذلك بسبب عدم الإنطلاق أصلا في الأشغال المشار إليها أعلاه من غير مبرر مقبول.
- لذلك وطبقا للمادة 34 من الإتفاقية، فإننا نعدركم لآخر مرة بضرورة الإنطلاق في الأشغال في أجل أقصاه ثمانية (08) أيام من تاريخ توصلكم بهذا الاعذار تحت طائلة إلغاء الأمر بالخدمة و إعادة منح المشروع إلى مؤسسة أخرى متعاقدة، فسخ العقد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الاخرى .

اتصالات الجزائر
المدير العمليّة -ميلة-
عادل رسيك

