

ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS
SOUS DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU DE TRANSPORT

Ref: AT/DOT- BLIDA/SDT/DPRT/49/2022

Blida le: 04/07/2022

A

L'ENTREPRISE : BOUKRAA SALAH
Adresse : RUE SAMET RAMDHANE CENTRE HALLOUYA SOUMAA
BLIDA

Objet : 3^{ème} MISE EN DEMEURE

- Vu le Marché N° 30/2019 du 21/10/2019 renouvelé en 2020

Ayant l'objet :

Travaux de génie civil et pose de câble FO site 4G LTE HAI EL KARAOUI.

- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° 17/SDT/DRT/2021 du 18/05/2021.

- Vu le délai de réalisation de 15 jours.

- Vu l'ordre de service d'arrêt des travaux N° 07/SDT/DRT/2021 du 06/06/2021.

- Vu l'ordre de service de reprise des travaux N° 12/SDT/DRT/2021 du 14/06/2021.

-Vu les réserves non levées par l'entreprise depuis le 21/04/2022

A cet effet :

L'entreprise **BOUKRAA SALAH** représentée par son gérant est mise en demeure (3^{ème} fois) pour abandon de chantier.

Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure, ALGERIE TELECOM se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de l'entreprise, cette dernière est obligée de se présenter au niveau des services de la DO de Blida dans un délai ne dépassant pas les **48 heures** de la date de la mise en demeure.

Le directeur



Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Blida

Signé : **MADJ MOUJID Abdelkrim**