

ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS
SOUS DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU DE TRANSPORT

Ref: AT/DOT- BLIDA/SDT/DPRT/47/2022

Blida le: 04/07/2022

A

L'ENTREPRISE : EURL T.E.I
Représentée par : Mme AMRANI Asmaa
Adresse : CITE FRERES HADJI LOCAL C N° 30 BLIDA

Objet : 3^{ème} MISE EN DEMEURE

- Vu le Marché N° 23/2019 du 21/10/2019 renouvelé en 2020
Ayant l'objet :
Travaux de pose de câble FO sécurisation URAD Beni Mered - Guerouaou.
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° 17/SDT/DRT/2021 du 19/11/2020.
- Vu le délai de réalisation de 25 jours.
- Vu l'ordre de service d'arrêt des travaux N° 16/SDRT/DRT/2020 du 15/12/2020.
- Vu l'ordre de service de reprise des travaux N° 03/SDT/DRT/2021 du 27/01/2021.
- Vu les réserves non levées par l'entreprise après réception provisoire du 20/12/2021

A cet effet :

L'entreprise EURL T.E.I représentée par sa gérante est mise en demeure (3^{ème} fois) pour abandon de chantier.

Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure, ALGERIE TELECOM se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de l'entreprise, cette dernière est obligée de se présenter au niveau des services de la DO de Blida dans un délai ne dépassant pas les **48 heures** de la date de la mise en demeure.



Le directeur

**Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Blida**

Signé: HADI M. OUD Abdelkrim