

(Handwritten signature)

ALGERIE TELECOM
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS
CONSTANTINE

Sous-Direction Technique
Département Réseaux D'accès
Réf : AT/DOT/SDTO/DRA/RU/53/2023

A

Entreprise : ETP/BHT ALIOUECHE RIMA

Siège social: CITE 300 LOGTS BT SR N°41 MILA.

1^{ère} Mise en demeure

Faisant suite à votre absence sur chantier STOP travaux de Construction 100 Abonnés FTTH STOP au niveau de la CMP SMK STOP ODS N° 482/2023 du 18/07/2023 STOP vous êtes mis en demeure pour achever les travaux dans les 48 heures STOP faute de quoi votre contrat sera résilié conformément à l'Article 32 de la convention N°103/SDFS/DAL/SA/2023 du 21/05/2023.

Constantine, Le 14/08/2023.



(Handwritten signature)
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Constantine
Mohamed IMOUSSAÏNE