

ALGERIE TELECOM SPA  
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS  
DE RELIZANE

Réf : AT/DO48/SDT/DRA/15/2022

Relizane le 29/08/2022

A

**Monsieur le Gérant de L'Entreprise**  
**ETP BOURABAIN Yacine**  
**Local N°01, Div 651 Lot 18 BormadiaRelizane**

**Objet : 1<sup>ème</sup> Mise En Demeure.**

Dans le Cadre de l'Exécution du :

**Contrat N° 101/2019.**

Objet du Contrat : Travaux de raccordement des Lignes Téléphonique FTTH à travers la Wilaya de Relizane

- ODS N° 171/2022 du 18/08/2022 : Travaux de raccordement des Lignes Téléphonique FTTH à travers la Wilaya de Relizane

Vu l'absence pour notification ODS et lancement des travaux de raccordement

L'Entreprise **BOURABAIN Yacine** est mise en demeure en vue de la notification de l'ODS , exécution des travaux ainsi le respect des clauses contractuelles du présent contrat et ce dans un délai de (08) jours.



**Directeur Opérationnel**  
**Des Télécommunications de Relizane**  
**Mr. BOUFEDJI Mohamed**