

ALGERIE TELECOM SPA
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS
DE RELIZANE

Réf : AT/DO48/SDT/DRA/16/2022

Relizane le 29/08/2022

A

Monsieur le Gérant de L'Entreprise
ETP SAHRAOUI Khaled
Cité Belkhoudja Benaouda Dallas Relizane

Objet : 1^{ème} Mise En Demeure.

Dans le Cadre de l'Exécution du :

Contrat N° 103/2019.

Objet du Contrat : Travaux de raccordement des Lignes Téléphonique FTTH à travers la Wilaya de Relizane

- ODS N° 172/2022 du 18/08/2022 : Travaux de raccordement des Lignes Téléphonique FTTH à travers la Wilaya de Relizane
- Vu l'absence pour notification ODS et lancement des travaux de raccordement

L'Entreprise **SAHRAOUI Khaled** est mise en demeure en vue de la notification de l'ODS , exécution des travaux ainsi le respect des clauses contractuelles du présent contrat et ce dans un délai de (08) jours.



Directeur Opérationnel
Des Télécommunications de Relizane
Mr. BOUFEDJI Mohamed