

Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

Ref : AT/DO23/SDT/DRA/RU/314/2023

Annaba le 14/08/2023

A

Monsieur : SEBTI ZINEDDINE
LOCAL N° 01 BOUTELDJA CENTRE – EL TAREF

Objet : Mise en demeure N°02

Projet : Travaux Canalisation Site Draa Erich Cité 2800 Logts AADL Ilot 09

Bon de commande N° 230181 du 16/03/2023, ODS N° 56 du 16/03/2023

Monsieur ;

Dans le cadre du projet mentionné en objet, confié à votre entreprise dans le cadre des contrats d'adhésion, et suite aux visites de vérifications effectuées, il a été constaté votre absence sur le chantier, ce qui peut retarder l'achèvement des travaux dans les délais prescrit.

A cet effet, je vous mets en demeure pour la deuxième fois pour que vous démariez les travaux dans les plus brefs délais, à défaut, Algérie Telecom DOT ANNABA se réserve le droit d'appliquer des mesures judiciaires à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses contractuelles.

2023 15 اوت

Salutations.



Directeur Opérationnel Annaba
Par Intérim


Signé : H. ZEGHIB