



دائما أقرب

Algérie Télécom

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes

Sous-Direction technique

Boumerdes le 07/02/2023

## Mise en Demeure N°05 /2023

CONTRAT N° :32/2022

ODS N° : 112 Et 113/2023

Code Projet :

- Travaux de Raccordement Final des clients EN Cuivre Et FTTH CMP Boudouaou

Chargé de suivi : Mr Siari Farheddine

Surveillant Mr ouared Omar.

### A L'ETP EL GHRIBI HAMDANE





Suite à votre absence des travaux concernant le projet :

- Travaux de Raccordement Final des clients En Cuivre Et FTTH CMP Boudouaou

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure N°02 et suite à votre absence Signaler par charge de suivi du projet CMP Boudouaou depuis la date d'ouverture le 09/06/2022. Le délai accorder pour les deux ODS a été expiré.

A cet effet nous vous accordons un délai de 08 jours à partir du 07/02/2023 pour reverser le Matériel doté pour ses travaux, un dépôt de plainte sera déposé pour le détournement des bien d'Algérie télécom.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera le plein droit à la direction opérationnelle des Télécommunications de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation.

|  | Annotation   | Signature, date, cachet et griffe  |
|--|--|--|
| Signature du responsable de la structure métier            | R.A.S  | <br>Redouane WAHLOU<br>Sous Directeur Technique<br>DOT BOUMERDES |
| Signature du responsable de la cellule juridique           | R.A.S  | <br>Chef de Service<br>des Affaires Juridique<br>B. BENSALAM     |
| Signature du Directeur opérationnel des télécommunications |  | <br>Hussein Abdali<br>المدير العملي للاتصالات<br>لبومرداس       |