

Algérie Télécom
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes
Sous-Direction technique
DRA : 07/2023

Boumerdes le 08/02/2023

Mise en Demeure N° 07/2023

CONTRAT N° :21/2022
ODS N° 155/2022

Travaux de Raccordement Final des clients EN FTTH CMP Bordj Menaïel.

Chargé de suivi : Mr Bouchareb ahmed
Surveillant Mr Tadrast Fateh.

A Kidri Daoud active work

Suite à votre absence des travaux concernant le projet :

Travaux de Raccordement Final de 50 clients FTTH au niveau CMP Bordj Menaïel

Nous avons le regret de porte à votre connaissance par la présente mise en demeure N°02 et suite à votre absence Signaler par charge de suivi du projet CMP Bordj Menaïel depuis la date d'ouverture le 03/07/2022. Le délai accorder à l'ODS a été expiré.

A cet effet nous vous accordons un délai de 08 jours à partir du 08/02/2023 pour reverser le Matériel doté pour ses travaux, un dépôt de plainte sera déposé pour le détournement des bien d'Algérie télécom.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera le plein droit à la direction opérationnelle des Télécommunications de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R.P.S	Redouane MAHLOU Sous Directeur Technique DOU BOUMERDES
Signature du responsable de la cellule juridique	RAS	Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALAM
Signature du Directeur opérationnel des télécommunications		حكيم عبدلي المدير الجهوي للإتصالات ببومرداس