

ALGERIE TELECOM SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf : AT/DO MILA/SDTO/DRA /416/2023

A Monsieur

MCILI HOUCINE

Adresse : Cité El Malha N°23B Ibn Ziad - Constantine
Constantine

Objet : Mise en Demeure N° 01

Contrat : Travaux de raccordement d'abonnés FTTH en nombre de 100 pour CMP TELEGHMA

ODS : N° : 285/SA/DAL/SDFS/2023

Malgré les multiples appels de nos structures, votre entreprise est en situation d'absence depuis le 13/10/2023 à ce jour, sans aucune raison valable, ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour reprendre les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

1 أكتوبر 2023

A Mila le :



ALGERIE TELECOM
Directeur Opérationnel des
Télécoms de Mila
Adel RACHID