

Réf : AT/DOT/SDT/DRT/ 01 /2025

2^{eme} AVIS DE MISE EN DEMEURE

1) IDENTIFICATION DES PARTIES

Service contractant : La Direction opérationnelle d'Algérie télécom de Bejaia représentée par son directeur Mr AIT DAHMANE NABIL sis à l'adresse suivante : Rue de la liberté Bejaia
Partenaire cocontractant Entreprise : ETS ADRAR FAROUK, représentée par son gérant Mr ADRAR FAROUK, sis à : Cité Adrar, Route Des Aurès – Ihaddaden - W. BEJAIA
TEL/ 0659 64 37 27.

2) IDENTIFICATION DE L'OPERATION

- Contrat N° 01/2022 du 08/09/2022 portant : REALISATION D'INFRASTRUCTURE D'ACCEUIL, POSE ET RACCORDEMENT DE CABLE A FIBRE OPTIQUE AU PROFIT WTA SITE BJ0631 – BJ0613 – BJ0678 – BJ6159 (Boucle Amizour)
- ODS de démarrage des travaux : N° 261/2024 du 01/12/2024.

3) 1er mise en demeure :

- *Objet de la mise en demeure* : Suite a la sortie effectuée par nos services techniques du CMSO Bejaia sur votre chantier suscité, un constat d'abondant de chantier a été fait, suite aucun moyen humain ou matériel ni déployés sur site et ce malgré aux multiples contacts téléphoniques sans réponse de votre part, et au premier avis de mise en demeure notifié par votre entreprise le 24/12/2024 dans ce sens.

A cet effet, vous êtes tenus de remettre l'assurance chantier auprès de nos services comme prévue, avant d'entamer les travaux et de renforcer votre chantier en moyen humain et matériel et de procéder à la finalisation de ces travaux dans les meilleurs délais.

- *Délai d'exécution de la mise en demeure* : 08 jours après la notification de cet avis de mise en demeure.


- *Sanction prévus en cas de refus d'exécution* :

En cas d'inexécution de vos obligations contractuelles, et faute de remédier aux carences qui vous sont imputables dans le délai fixé par la mise en demeure prévu ci-dessus, Algérie télécom peut procéder a la résiliation du contrat d'adhésion a commande, aux tort exclusif conformément aux dispositions de la procédure de passation des marchés D'Algérie Telecom.

Accusé de réception

Date

Le représentant de l'entreprise (cachet et signature)



Le Directeur

Bejaia le 08/01/2025

Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Béjaia

AIT DAHMANE Nabil