



Algérie Télécoms Epe/Spa au capital de 115 000 000 000 DA
Siege: Rn N°5–Cinq Maisons–Mohammadia Alger
Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira
Sous-direction Technique Opérationnelle.
Département Réseaux d'Accès.



Réf: AT/DOT10/SDTO/DRA/ 86 /2024

Bouira le 30/01/2024

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise.

EIRCET AOUFI SOFIANE.

Objet : 2ème mise en demeure.

Pj : 1ère mise en demeure S/réf N° : AT/DO/SDTO/DRA/294/08/2023.

Suite à votre abandon de chantier depuis 22/01/2024 à ce jour, relatifs aux Travaux pose Câble FO ODN T02 T04 KADIRIA; sous l'ODS N°163/2023 du 13/07/2023 et le BC des travaux N° : AT/DOT/SDFS/DAL/SA/165/2023 du 13/07/2023.

J'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure pour la deuxième fois, et cela conformément aux exigences édictées dans le cahier des charges, le non respect des engagements, affectant l'activité d'Algérie télécoms et le manque à gagner y afférents.

Faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur (résiliation de contrat, et de mettre votre entreprise sur la liste noire des opérateurs défaillants).

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications.
Algérie Télécom - SPA
Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Bouira
Signé: Kamal SILI