

Réf : AT/DOT29/SDT/DRA/315/2023

Sous-Direction Technique

Département réseaux d'accès

MASCARA le : 18.12.2023

### Le Directeur Opérationnel de Mascara

#### A Monsieur BELMAHEDI AZZEDDINE

Gérant de l'entreprise des Installations téléphoniques

Sise à Local n°03, cité BENALLOU ABDELKADER N° 38 – RELIZANE.

#### Objet : Mise en demeure n° 02 (Dernier Rappel)

Contrat D'ADHESION A COMMANDE : N°09/2021 du 14.04.2021.

PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.

ODS N° : 204/23 du 10/07/2023. (Travaux distribution réseau ODN).

ODS N° : 236/23 du 14/08/2023. (Travaux Uplink N°2).

ODS N° : 237/23 du 14/08/2023. (Travaux Uplink N°3).

Lieu des travaux : MSAN FROHA chef lieu de Commune.

J'ai le regret de mettre en demeure votre entreprise BELMAHEDI AZZEDDINE sise à Relizane de n'avoir pas encore achevé et cloturé le projet sus cité à savoir :


- Constatation des travaux faite en date du 29/08/2023 dont les réserves émises par la commission technique du projet ne sont pas encore levée à ce jour par votre entreprise dont une deuxième partie du projet reste sans test et mesures.
- Le matériel restant du projet n'est pas encore reversé au magasin de wilaya, dont tourets de câbles à fibre optiques sont constatés entreposés sur la rue dans la localité de froha sans aucune sécurisation. Cet état de fait porte un préjudice à Algérie Télécom.

A ce jour votre entreprise reste en absence irrégulière sur le chantier et ce malgré les rappels et les rendez vous faits par mes services techniques de la DOT afin de clôturer le dossier du projet par une réception provisoire du chantier.

Je vous invite par la présente, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de clôturer le projet sous huitaine (08 jours) par la mise à jour de la documentation, le reversement du matériel, la réception provisoire du chantier ainsi de déposer votre dossier de paiement.

Faute de quoi la DOT de Mascara est contrainte d'appliquer les clauses du contrat et procédera à la résiliation du contrat au tors exclusive de l'entreprise.

**Signé le DOT de Mascara.**



الاتصالات الجزائر  
Direction Opérationnelle  
des Télécommunications  
Mascara  
N° : 03  
Algérie Telecom

**BENYAMINA Abdelkrim**  
Directeur Opérationnel des  
Télécommunications de Mascara

ALGERIE TELECOM

Siège Social : Route Nationale n) 5.Cinq Maisons. Mohammadia. 16200- ALGER

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 2016 290 656 936

[www.algeriatelecom.dz](http://www.algeriatelecom.dz)

Email : [Contact@algeriatelecom.dz](mailto:Contact@algeriatelecom.dz)

Tél : +213 (021) 82 38 38

Fax : +213 (021) 82 38 39