

EPE - ALGERIE TELECOM – SPA
Route Nationale n° 5, Cinq Maisons, Mohammedia, Alger 16200

NIF :0002162990033049

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE JIJEL

Adresse : Route de la Soummam – Jijel

Ref /DOT JIJEL/SDT/DEPRA/ 156/2023

Jijel : 04/12/2023

2^{ème} Mise en Demeure

L'entreprise **DOUKHANE BELKACEM** dont le siège sociale est à l'adresse suivante : **rue des frères Houche Kaous WILAYA DE JIJEL**, titulaire du contrat N°07/AT/DOJIJEL/SDFS/DAL/2022, relatif au projet: **TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT DE LA CANALISATION FTTH CITE SOUMAM BELHAIN PROMOTION.**

- Vu le bon de Commande N° 230589 du 20/08/2022.
- Vu l'ODS N°22/AT/DO JIJEL/2023 DU 22/08/2023
- Délai d'exécution =50jours.
- Vu le retard dans l'achèvement des travaux (dépassement délais contractuel 50 jours)
- Vu la non remise en état des tronçons achevés.

A cet effet, vous êtes invité mis en demeure pour le redressement de la situation de votre chantier immédiatement ; conformément aux clauses contractuelles.

Faute par l'entreprise de répondre favorablement aux instructions ci-dessus édictées, il sera fait application des mesures correctives prévue par la réglementation en vigueur.



Fait à Jijel le : 04/11/2023

jijel le,.....
Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Jijel
Signé : Youcef BELLIL

