



ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA

Siege: Rn N°5-Cinq Maisons-Mohammadia Alger

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira

Sous-direction Technique Opérationnelle.

Département Réseaux d'Accès.

41 Réf: AT/DOT/SDTO/DRA/ 082 /2025



Bouira le :

Mr le Gérant de l'entreprise

ETB BOUCHEMAT KHIREDDINE

Objet : 2eme MISE EN DEMEURE.

- Vu le Contrat à commande référencié : N°08/2024 du 29/05/2024 conclu avec votre entreprise,
- Vu la Notification du Contrat à commande en date du 29/05/2024,
- Vu le Bon de Commande des Travaux N° 275/2024 du 29/08/2024, pour la réalisation du projet Travaux neufs de canalisation téléphonique VILLAGE EL MADJENE HAUT + VGE CHAABET YEKHLEF LOT N°02 DJEBAHIA,
- Vu l'Ordre de Service N° 238/2024 du 12/09/2024,
- Vu le rapport du DCMF , relatif aux l'anomalies constatées sur le chantier le : 05/02/2025,
- ABANDON DE CHANTIER
- NON RESPECT DES ENGAGEMENTS EN MATIERE DE NORMES ET SECURITE DU CHANTIER.

Je vous mets en demeure de reprendre les travaux et de lever les réserves dès la réception de la présente.

Faute de quoi, je me verrai dans l'obligation de prendre des mesures règlementaires conformément aux clauses du contrat.

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

اتصالات الجزائر ش ذ أ
المدير العملي للاتصالات البويرة
إمضاء: كمال سيلى