

- ALGERIE TELECOM -
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE MASCARA

Réf : AT/DOT29/SDT/DRT/CH.R.C.FO/ 66 /2023

MASCARA le : 05 SEPT 2023

MISE EN DEMEURE

A

ETP : Mr Hadji abderaouf
Sise : cité 1000 logts commune Barika W-Batna

Objet : 2^{ème} mise en demeure

Projet : Travaux de Réalisation d'infrastructures d'accueil pose et raccordement du câble Fibre Optique

Liaison : RHAMNA –LW ORAN

- Vu l'acquisition de la permission de voirie pour la reprise des travaux.
- Vu l'invitation d'ouverture de chantier du 20-08-23.
- Vu la mise en demeure du 24-08-23.

Vous demande de reprendre les Travaux de Réalisation d'infrastructures d'accueil pose et raccordement du câble Fibre Optique liaison RHAMNA –LW ORAN dans les plus brefs délais

Votre absence nous incombe un retard considérable et influe sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement les projets dans les délais souhaités.

A cet effet, je vous mets en demeure afin de reprendre les travaux, faute de quoi des mesures seront prises conformément a la réglementation en vigueur.

Particulièrement signalé

BENYADINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara

