

ALGERIE TELECOM EPE – SPA RC N° 02B 18083
Capital social de 115.000.000.000 de DA
Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammadia – 16200-Alger

Direction Opérationnelle des Télécommunications d'Ain-Temouchent
Sous-direction Technique

Réf: AT/DO46/SDT/DRT/ CRCFO/093/2022

AIN TEMOUCHENT LE 01-08-2023

*Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications D'Ain Témouchent*

A

ETP MAHI ILYAS

Représentée par M. MAHI ILYAS

*01 CITE CHETOUANE CENTRE 03 MITOYEN SONELGAZ
TLEMCCEN*

2 EME MISE EN DEMEURE

Projet : REALISATION D INFRASTRUCTURE D ACCUEIL, POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO
DE LA LIAISON : MSAN OUED SEBBAH ----> MSAN SAIDA ET
J/D DAIRA AIN LARBA----> SORTIE AIN LARBA VERS SEBBAH (Lot N°03)

- Vu le marché N°21/2023 ayant l'objet REALISATION D'INFRASTRUCTURE D'ACCUEIL, POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO
- Vu l'ordre de service N° 11/23 DU 24/04/2023 de démarrage des travaux.
- Vu l'ordre de service d'arrêt des travaux N° 04/2023 du 24/04/2023
- Vu l'ordre de service de reprise des travaux N° 07/2023 du 12/07/2023
- Vu le délai contractuel de réalisation de 25 jours.
- Vu la mise en demeure du 18/07/2023.

A ce jour et malgré les télégrammes qui vous a été envoyé afin de reprendre les travaux de la liaison : MSAN OUED SEBBAH ----> MSAN SAIDA ET J/D DAIRA AIN LARBA----> SORTIE AIN LARBA VERS SEBBAH (Lot N°03), aucune suite de votre part ne m'a été donné

A cet effet:

L'Entreprise ETP MAHI ILYAS représenté par son gérant est mise en demeure, pour reprise les travaux en urgence.

Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre



ALGÈRIE TÈLÈCOM DOT 46
Directeur Opérationnel des
Télécommunications
Signé: Mr BARAKA Djilali