


Direction Opérationnelle de Sidi Bel Abbès  
Sous-direction Technique Opérationnelle  
Département réseau d'accès



Réf : AT/DOT22/SDT/DRA/.....19...../2025

A :

Monsieur le Gérant de l'entreprise  
SARL LATTAB RAFIK  
Rue ABDELLAH BNOU OMAR- BAB DAYA - SBA

Objet : MISE EN DEMEURE N°2.

Projet : Travaux Pose Câble FO ODN Cité 245 Logts DIAR EL HANA MGR MSAN OSJN.

Lieux : Cité DIAR EL HANA MGR, Sidi Bel Abbès.

- Vu le contrat d'adhésion N°45/2024 ayant l'objet « TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION OPTIQUE (ODN) ET MODERNISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION CUIVRE (CDN) EN ODN , Y COMPRIS LE RACCORDEMENT DES CLIENTS A MODERNISER ».
- Vu le bon de commande N°2400567 du 08/10/2024.
- Vu l'ordre de service N°211/24 du 03/10/2024 de démarrage des travaux notifié le 06/10/2024 par le partenaire cocontractant.
- Vu le PV d'ouverture de 06/10/2024.
- Vu la demande de réception du 28/10/2024.
- Vu le PV de réception provisoire du 16/12/2024 avec réserve
- Vu la mise en demeure N°1 du 22/12/2024
- Vu la sortie sur terrain du 05/01/2025
- Vu qu'à ce jour il reste toujours des réserves.
- Vu la signalisation du surveillant de chantier concernant l'absence de l'entreprise.

De ce qui précède

L'entreprise LATTAB RAFIK représenté par son gérant est mise en demeure dans un délai de (08) jours à compter de la date de la publication de ladite mise en demeure sur le site WEB d'algérie télécom.

A l'effet de :

Lever les réserves.

Faute par l'entreprise de répondre à cette mise en demeure, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre toutes les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de votre entreprise.

Sidi Bel Abbès Le 19/01/2025

ALGERIE TELECOM S.P.A.  
DOT SIDI BEL ABBES  
Directeur Opérationnel  
des Télécommunications  
Signé : BENZATTER Ghalem