

ALGERIE TELECOM-SPA- DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED

Réf : DOT39/SDTO/DRA/ 253 /2023

Date : 05/10/2023

A

Le Gérant de l'entreprise MESSADEG NADIR
Cité El Alia 02 El Meghaier

OBJET : MISE EN DEMEURE N°02.

MISE EN DEMEURE N°01 (Réf : DOT39/SDTO/DRA/ 232 /2023).

Dans le cadre de l'exécution du contrat N°37/2021 ayant pour objet la réalisation des travaux câbles ODN distribution FTTH cité Dachra El Meghaier Lot 02, et à l'ordre de service de démarrage des travaux N°129/2022 du 18/12/2022 relatifs aux travaux sus indiqués, et lors de la visite des services techniques, nous a été donné de constater ce qui suit :

- *Le projet demeure toujours non achevé.*
- *Vu le retard enregistré dans la réalisation par rapport au délai.*

L'entreprise MESSADEG NADIR est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai 48 heures en vue d'entamer les travaux et l'accomplissement de tous les engagements contractuels conformément aux clauses du contrat sus cité sous peine de la résiliation unilatérale du contrat et le passage sur la liste noire conformément à l'article N° 143 de la procédure du passation des marchés de l'EPE « Algérie Télécom ».

Le Directeur



*اتصالات الجزائر
المدير الفني للاتصالات بالوادي
بلخخير بن خوري*