



دائما أقرب

Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba

REF : DOT23/SDT/DRA/RU/23/2023

Annaba le

A SOUDA ABDELBASET

CITE 50 LOGTS BOUHADJAR EL TARF

OBJET : Mise en demeure N°02

Projet : Travaux de canalisation ODN 50 Lgts Chetaibi

BC N° 230579 du 27/06/2023 & ODS N°180/2023 du 09/07/2023.

Monsieur ;

Je vous informe que le projet de canalisation ODN cité 50 Lgts Chetaibi qui vous a été confié par le bon de commande et l'ODS ci-dessus référencés prévoyait une livraison des travaux au plus tard le 07/08/2023, or nous constatons que la date limitée est dépassée sans que les travaux soient achevés et le chantier est à l'abondant.

A cet effet, je vous mets en demeure pour la deuxième fois pour que vous acheviez sans tarder le projet en question, à défaut, Algérie Telecom DOT ANNABA se réserve le droit d'appliquer des mesures administratives à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses contractuelles.

Je vous prie d'agréer, monsieur mes salutations

27 NOV. 2023
ALGERIE TELECOM EPE/SPA
Direction Opérationnelle des Télécommunications
DOT - ANNABA
Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba
Signé: GAOUAOUI Salim

ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083

Capital social : 115.000.000.000 DA

Siège Social : Route Nationale n°05, Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 216 290 656 936

www.algeriatelecom.dz

Email : contact@at.dz

Tél : +213 (021) 82 38 38