

D.O.T- MOSTAGANEM -
SOUS DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES
Réf : DOT/SDT/DRA/05/2025

Mostaganem, Le 13/02/2025.

**LA DIRECTRICE D'ALGERIE TELECOM DE
MOSTAGANEM**

A

Monsieur Le Gérant de l'Entreprise MEZOUAGHI Omar
Cité 651 Ilot N°13 BERMADIA RELIZANE

Objet: 2^{ème} Mise en demeure .

Projet: Travaux de modernisation des clients cuivre en FTTH Réseau ODN cité Chemam MSAN CHMN27-REP partie B.

ODS : N°20 Du 05/01/2025.

J'ai le regret de vous informer que malgré la 1ère mise en demeure du 02/02/2025 et le délai de réalisation des travaux est dépassé, les travaux ne sont pas encore achevés à ce jour notamment le cas des abonnés non installés (40327678 ; 40327868 ; 40327202 ; 40327301 ; 40327297 ; 40327116 ; 40327788 ; 40327615) et autre en dérangement (40327133 ; 40327520 ; 40327807 ; 40327740 ; 40327051).

Par ailleurs, je vous informe que votre équipe était absente depuis le 09/02/2025.

A cet effet, je vous mets en demeure pour régler ces anomalies dans un délai de 48 heures .

A défaut, des mesures coercitives seront appliquées à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses du contrat.



DIRECTRICE OPERATIONNELLE DES
TELECOMMUNICATIONS
DE MOSTAGANEM
SIGNEE : GOUAL YASMINA