

ALGERIE TELECOM SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf: AT/DO MILA/SDTO/DRA /460/2023

A Monsieur

DIAFAT SEIFEDDINE

Lot N°33, cité 105 Lots RADJAH ET ASSILA, SETIF

Objet : Mise en Demeure N° 02,

Projet : Travaux de développement du Réseau de distribution Optique ODN Cité DRAA TABAL, AIN MELOUK

ODS N° : 318/SA/DAL/SDFS/2022.

Malgré l'ODS de reprise du 04/09/2023 et malgré la mise en demeure N°01 du 20/09/2023, il nous a été signalé que votre entreprise n'a pas entamé les travaux jusqu'à ce jour ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet, nous avons le regret de vous mettre en demeure pour la deuxième et la dernière fois pour reprendre les travaux et renforcer le chantier par les moyens humains et matériel nécessaires afin de rattraper le retard et ce dans un délai de 08 jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

2023 أكتوبر 04
A Mila le :



ALGERIE TELECOM
Directeur Opérationnel des
Télécoms de Mila
Adel RACHID