

**Direction Opérationnelle des Télécommunications de Nâama**  
**Sous-Direction Fonctions Support**  
**Département Achat et Logistique**

MR SAÏD BENMACHA  
Sous-Directeur Technique  
DOT NAAMA

Naâma le : 07/09/2023

Réf: AT/DOT45/SDFS/DAL/367/2023

**A**

**Monsieur le Gérant de L'entreprise**  
**HAMZA SAÏD**  
**Adresse : ZONE URBAINE 2 HAI EL BADR G.P N°277**  
**BECHAR**

**Objet : 2<sup>eme</sup> Mise en demeure**

Dans le cadre d'exécution du contrat N°12/2021 du 12/07/2021 ayant pour l'objet la réalisation des travaux câble FO, et suite l'ordre de démarrage des travaux N°60/2022 du 17/10/2022, relatif aux travaux Câble FO logts Rural HORCHAIA, il a été constaté :

- Chantier abandonner.
- Un retard enregistré dans la réalisation du chantier (renforcement du chantier par les moyens humaines et matériels).

Pour, cela votre entreprise est mis en demeure pour la deuxième fois afin de prendre toutes les dispositions de remplir les engagements contractuels dans un délai de huit (08) jours.

**Le Directeur**

