

**ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED**

Réf : DOT39/SDTO/DRA/2023/2023

Date : 30/08/2023

A

**Le Gérant de l'entreprise Mr : HEMICI DJAAFAR
Cité Ouled Ahmed – El Oued**

OBJET : MISE EN DEMEURE N°02.

Dans le cadre de l'exécution du contrat N°20/2021 ayant pour objet la réalisation des travaux câbles ODN distribution FTTH cité direction El Moudjehidine Lot 02 El Oued, et à l'ordre de service de démarrage des travaux N°55/2022 du 17/07/2022 relatifs aux travaux sus indiqués, et lors de la visite des services techniques, nous a été donné de constater ce qui suit :

- Le projet demeure toujours non achevé.
- Vu le retard enregistré dans la réalisation par rapport au délai.
- Vu l'absence totale du chantier en moyens humains.

L'entreprise **HEMICI SOUAD** est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai 48 heures en vue d'entamer les travaux et l'accomplissement de tous les engagements contractuels conformément aux clauses du contrat sus cité sous peine de la résiliation unilatérale du contrat et le passage sur la liste noire conformément à l'article N° 143 de la procédure du passation des marchés de l'EPE « Algérie Télécom ».



PS/ Le Directeur
إتصالات الجزائر
المدير العملي للإتصالات بالوادي
بوجلحة عمان