

MISE EN DEMEURE

Réf : AT/DO29/SDT/DRA/359/2023

MASCARA le : 07.09.2023

ALGERIE TELECOM – SPA
Direction Opérationnelle des Télécommunications de Mascara

Sous-Direction Technique
Département réseaux d'accès

Le Directeur Opérationnel de Mascara

A

Monsieur MAKHLOUFI AHMED -
Entreprise des Installations téléphoniques
Sise à AIN BAIDA SUD 261 Lots Local N°02 –MASCARA.

Objet : Mise en demeure n° 02

PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.

Lieu des travaux : Cite des ensiengants + 40 logts Zahana.

Contrat D'ADHESION : N°13/2021 du 14.04.2021.

ODS N° : 115/23 du 08/05/2023.(partie distribution)

Votre entreprise est absente sur le chantier travaux de pose réseau ODN en distribution à la cité des ensiengants + 40 logts Zahana à Sig depuis le 11.08.2023 , votre entreprise et mise en demeure de n'avoir pas encore entamé le levée des réserves constaté le 10/08/2023 à ce jour malgré mes rappels par mes services de la DOT ainsi du centre CMP de SIG .

Votre absence, nous incombe un retard considérable,et influe sur nos engagements envers la hiérarchie afin d'achever le projet dans les délais souhaités.

Dans le cas où vous n'auriez pas procédé à l'exécution des travaux dans les (48) quarante huit heures à compter de la réception du présent avis , Algérie Télécom est contrainte d'appliquer les clauses du cantrat .



Signé le DOT de Mascara.

BENAMMA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara