

ALGERIE TELECOM SPA
Direction Opérationnelle Des Telecom de Mila

Sous-Direction Technique
Département Réseau de Transport
Réf: AT/DOT MILA/SDTO/DRT /380/2024

A Monsieur
ETP SELAMA HAMZA
Adresse : CITE DJAMAA LAKHDAR CH LAID

Objet : Mise en Demeure N° 02.
Projet : Réalisation D'infrastructures D'accueil, Pose Et Raccordement Des Câbles A Fibres Optiques SIDI KHLIFA - BRANCHEMENT D'OULED ELKAIM (canalisation FO AT)
ODS : N° : 185/DRT/SDTO/2024 du 12/11/2024.

Faisant suite à votre demande de désistement du **28/11/2024** relative au travaux de Réalisation D'infrastructures D'accueil, Pose Et Raccordement Des Câbles A Fibres Optiques SIDI KHLIFA - BRANCHEMENT D'OULED ELKAIM (canalisation FO AT) ; nous vous informant que nous réfutons catégoriquement votre demande pour non fondement des causes relatés et qui sont en contradictions avec les dispositions contractuelles et règlementaires, ainsi qu'à vos engagements.

Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vérifier et de constater les difficultés du terrain lors de la période de préparations des offres.

A cet effet, nous avons le regret de vous mettre en demeure pour la **deuxième et la dernière** fois pour reprendre les travaux et renforcer le chantier par les moyens humains et matériels afin de rattraper le retard et lever toutes les réserves dans un délai de **huit (08) jours**.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve tous les droits de prendre les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet (**la résiliation aux torts exclusif**).

A Mila le : 1 DEC 2024

Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Mila



Signé: M. MAIZI Foued