


ALGERIE TELECOM
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE CONSTANTINE
SOUS DIRECTION TECHNIQUE--DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES
RESEAU URBAIN
TELEX

De : Mr LE DOT DE CONSTANTINE	
A : ETP BENDJABALLAH TAREK sise, cite Bekira 3eme tranche N°126-Constantine	
Copie à : Mr le Directeur du CMP KHROUB	Visa : 
Réf : AT/DOT-CNE/SDTO/DRA/RU-ODN/060/2023	
Date : 20/11/2023	
Objet : 3 ^{eme} MISE EN DEMEURE	
Suivi Par : SERVICE RESEAU URBAIN	

SUITE AU DEPASSEMENT DE DELAI CONTRACTUEL 45 JOURS STOP PREUVE DE NEGLIGENCE ET NON RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES STOP VOUS METS EN DEMEURE D'ACHEVER LES TRAVAUX PREVUS EN URGENGE STOP REMPLIR VOS ENGAGEMENTS VIS-A VIS ALGERIE TELECOM STOP VOUS INFORME QUE VOTRE DEMANDE D'ODS D'ARRET EST REJETEE STOP DEMANDE NON VALIDEE PAR LA CMP KHROUB STOP FAUTE D'ACTION DE VOTRE PART NOUS SERONS DANS L'OBLIGATION DE RESILIER VOTRE ODS N°361 DU 30/05/2023 STOP RELATIF AUX TRAVAUX DE MODERNISATION CITE OUED HMIMIM ODN DISTRIBUTION ET TRANSPORT STOP ET FIN.




Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Constantine
Mohamed IMOUSSAÏNE