



ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA

Siege: Rn N°5–Cinq Maisons–Mohammadia Alger

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira

Sous-direction Technique Opérationnelle.

Département Réseaux d'Accès.

47 Réf: AT/DO/SDTO/DRA/88./01/2024.

Bouira le : 31/01/2024.

A

Mr le Gérant de l'entreprise

ETS KOUKA MOHAMED LAID.

Objet : 3^{ème} Mise en demeure.

1^{er} mise en demeure s/réf: AT/DOT/SDTO/DRA /339/12/2023 du 21/12/2023.

2^{ème} mise en demeure s/réf: AT/DOT/SDTO/DRA /13/01/2024 du 09/01/2024.

J'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure suite à votre abandon de chantier relatif aux travaux pose câble FO-ODN cité 150 logts +cité 80 logts Dechemia-CMP SEG, sous l'ODS N° 180/2023 du 23/07/2023 et le bon de commande des travaux N° : 178/2023 du 23/07/2023, le non-respect de vos engagements contractuels, notamment votre responsabilité contractuelle, selon le contrat N°45/2022.

A cet effet, je vous demande de reprendre les travaux abandonnés et ce dans un délai n'excédant pas les quarante-huit heures (48).

Faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur (résiliation de contrat, et de mettre votre entreprise sur la liste noire des opérateurs économiques).

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Algérie Télécom - SPA
Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Bouira

Signé: Kamal SILI