



دائما أقرب

Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

REF : DOT/SDT/DRA/RU/757 /2024

Annaba le,

A

Monsieur : SEBTI ZINEDDINE

LOCAL N° 01 BOUTELDJA CENTRE – EL TAREF

Objet : Mise en demeure N°03 avant résiliation

Projet : Travaux câble FO pour Développement 60 Lgts BOUKHADRA

Réf contrat : 08/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

Bon de commande N° : 162 du 21/08/2024, ODS N° : 189/2024 du 21/08/2024.

Monsieur,

Dans le cadre de l'exécution du projet mentionné en objet, confié à votre entreprise, il a été constaté que le chantier demeure abandonné et non achevé et ce malgré nos multiples relances et mises en demeures.

Par la présente, je vous mets en demeure pour la troisième fois afin de procéder à la livraison complète du chantier dans un délai de 03 jours à partir de la date de la présente lettre. À défaut, Algérie Télécom se réserve le droit d'appliquer les mesures prévues à cet effet conformément aux clauses contractuelles notamment la résiliation du contrat.



Directeur Opérationnel Annaba
Par Intérim

Signé:

AMROUN Jied

ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083

Capital social : 115.000.000.000 DA

Siège Social : Route Nationale n°05, Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 216 290 656 936