



اتصالات الجزائر  
ALGERIE TELECOM

# ALGERIE TELECOM-SPA- DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMS - EL OUED

Réf: DOT39/SDTO/DRA/341/2023

Date : 12/12/2023

A

Le Gérant de l'entreprise MELIK FAOUZI  
Rue Med Khmesti El Oued  
Mobile 0664 26 57 14

**OBJET:** MISE EN DEMEURE N°03.

Bon de commande N° 230083 du 02/04/2023, ODS N°61/2023 du 05/04/2023

Dans le cadre de l'exécution du contrat N°01/2021 ayant pour la réalisation des travaux câbles ODN distribution (modernisation) cité sidi mestour Lot N°01, dont la réception du projet n'a pas été prononcée lors de la sortie de vérification effectuée en date du 12/12/2023, nous a été constaté ce qui suit :

- Un retard important enregistré dans la réalisation par rapport au délai.

L'entreprise MELIK FAOUZI est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai 08 jours en vue de finaliser les travaux et l'accomplissement de tous les engagements contractuels conformément aux clauses du contrat sus cité sous peine de la résiliation unilatérale du contrat et le passage sur la liste noire conformément à l'article N° 143 de la procédure du passation des marchés de l'EPE « Algérie Télécom ».



**Le Directeur**

اتصالات الجزائر  
المدير العمومي للاتصالات بالوادي

بلخير بن حريوي