

ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED

Réf: DOT39/SDTO/DRA/ 342/2023

Date : 12/12/2023

A

Le Gérant de l'entreprise SEROUTI ILYES
Cité 01 Mai – El Oued
Mobile 0663 24 62 50


OBJET : MISE EN DEMEURE N°03.

Bon de commande N° 220233 du 11/10/2022, ODS N°95/2022 du 12/10/2022

Dans le cadre de l'exécution du contrat N°35/2021 ayant pour la réalisation des travaux câbles ODN distribution (modernisation) cité EP Farhat Ben Amara Lot N°01, dont la réception du projet n'a pas été prononcée lors de la sortie de vérification effectuée en date du 12/12/2023, nous a été constaté ce qui suit :

- *Un retard important enregistré dans la réalisation par rapport au délai.*

*L'entreprise **SEROUTI ILYES** est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai 08 jours en vue de finaliser les travaux et l'accomplissement de tous les engagements contractuels conformément aux clauses du contrat sus cité sous peine de la résiliation unilatérale du contrat et le passage sur la liste noire conformément à l'article N° 143 de la procédure du passation des marchés de l'EPE « Algérie Télécom ».*



ALGERIE TELECOM
Directeur Opérationnel de Télécommunications
EL OUED
Mr. BENCHARBI Bejjaj

Le Directeur

