



Direction Opérationnelle des Télécommunications de Nâama
Sous-Direction Fonctions Support
Département Achat et Logistique

Naâma le :19/03/2023

Réf: AT/DOT45/SDFS/DAL/106/2023

À

Monsieur le Gérant de L'entreprise

ARBAOUI Fatma

Adresse : DJEBEL BOUDERGA BT A 06 DIST 215

N°89

EL BAYADH

Objet : 2^{eme} Mise en demeure

Réf : Contrat d'adhésion à commande N°19/2021 du 12/07/2021

Dans le cadre d'exécution du contrat N°19/2021 du 12/07/2021 ayant pour l'objet la réalisation du projet « Travaux câble FO Cité 160 Logts Mecheria -ODN », et suite l'ordre de démarrage des travaux N°84/2022 du 18/12/2023, relatif aux Travaux câble FO Cité 160 Logts Mecheria -ODN, il a été constaté :

Vous n'avez pas présenté afin de réceptionné les travaux qui vous a été réalisé.

Pour, cela votre entreprise est mis en demeure pour la deuxième afin de prendre toutes les dispositions de remplir les engagements contractuels dans un délai de huit (08) jours.



Le Directeur
AMIR MANSOURI

ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083

Capital social : 115 000 000 000 DA

Siège Social : Route Nationale n°05, Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 216 290 656 936

www.algeriatelecom.dz

Email : contact@at.dz

Tél : +213 (021) 82 38 38