

## EPE - ALGERIE TELECOM - SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

REF : DOT23/SDT/DRA/308/2022

Annaba le, 19/12/2022

A

**Monsieur : SEBTI ZINEDDINE**

Cité CHAREF Local N° 1 BOUTELDJA, EL TAREF.

**OBJET : A/S Travaux non entamés.**

**Projet : Travaux de Dev\_ canalisation réseau urbain pour ODN Annaba Résidence 40 Logts**

**BOUHMILA**

Contrat : N°08/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2022 du 16/08/2022

Bon de commande N° : 220729 du 18/10/2022, ODS N° : 329/2022 du 13/10/2022.

Monsieur ;

Lors des visites effectuées sur le chantier sus-référencé qui vous a été attribué dans le cadre de contrat d'adhésion, nous avons constaté votre absence et Vous n'avez toujours pas entamé les travaux depuis l'ouverture du chantier le **13/12/2022**.

Sachant que vous avez consommé **07 jours** des **15 jours** contractuels.

A cet effet, vous êtes vivement invité à entamer les travaux et accélérer la cadence pour l'achèvement du projet dans le délai contractuel.

